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CAIET DE SARCINI

aferent achizitiei
contractului pentru executia lucrdrilor de constructii casa pentru servicii funerare in cadrul
. proiectului, .
"CONSTRUIRE CAPELA N LOCALITATEA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”

. INTRODUCERE

Aceasta sectiune include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta
pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasts procedura.
COMUNA TREZNEA, judetul Salaj, implementeazi proiectul
) "CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA TREZNEA, JUDETUL SALAJ
Investitia este finantata in totlitate de citre Primaria Comunei Treznea, din bugetul local.
in cadrul acestei proceduri, COMUNA TREZNEA indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea $i prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboeazi de catre ofertanti propunerea
financiara si de asemenea prevederile prezentului caiet de sarcini, va constitui anexa la contractul de
lucrdri si a caror prevederi vor fi obligatorii de respectat la executia lucirilor de citre ofertantul
castigator, :

Il.  CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

3.1. Intormatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate UNITATEA ADMINISRATIV TERITORIALA COMUNA TREZNEA- JUDETUL
} Contractant: SALAJ
Adresa: Localitatea TREZNEA, nr. 83, judetul Salaj
1 Cod fiscal 7977526

Tel. 0260-658044, Fax: 0260-658044

Date de contact: E-mail: primariatreznea@gmail.com

Dezvoltarea economica si sociald a localitatii, imbunatitirea situatiei

2 IMisiune: actuale a _.:_q_,mm:.m_nfa din cadrul spatiului rural, mgcamﬁm?mm
- conditiilor de viatd si a standardelor de munca si mentinerea si

atragerea populatiei in spatiul rural.

Sectorul de activitate [Servicii publice generale

Activitate principald/

atributia principald

Ttad

Administrarea domeniului public si privat al comunei

[F
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3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta:
Realizarea obiectivului de investitii "CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA TREZNEA, JUDETUL
SALAJ in legitura cu care se solicitd executie de lucrari este finantat in totalitate de catre Primaria
Comunei Treznea, din bugetul local.

Durata contractului este de 48 luni, si este formata din perioada de executie a En_.m:_o -
12 luni si perioada de garantie a _:n_.m:_o_. si de notificare a defectelor de 36 de luni.

Valoarea estimata totala este de 409.634,06 lei fard TVA, respectiv 487.464,54 lei cu TVA _:n_:m :
conform devizutui general estimativ realizat in cadrul proiectului, de catre SC _.Hvao_mn,_. mm_..
reprezentant Hendea Otilia, prin cumularea urmatoarelor capitole si subcapitole: R

Valoarea in RON (fara TVA), noio_.a
Capitolul bugetar din cadrul proiectului devizului general
n:m::_.m_.m pentru obtinerea si amenajarea 1.412,27
Jterenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 9.000
obiectivului de investitii ’
Cheltuieli pentru investitia de baza 396.781,79
oqmm_._ﬁmqm am santier 2.440 -

3.3. Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari:
pana la acesta data au fost semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui ogmnc.« am
investitii: s
- contractul de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de mxmncw_m. aon.ta &
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru obtinere avize si acorduri
(P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), precum si servicii de asistenta tehnica din partea Eodmnﬂm:nc_c_. pentru
perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse in programul am.
control al lucririlor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii;
In perioada ce urmeaza vor fi semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de
investitii: :
1. - contract de servicii pentru Supravegherea executie lucraritor de constructii prin diriginte de
) santier, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu Boa_:nm:_m._

ulterioare; ‘

lll.  INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINE:

4.1, Denumirea contractului

Executia lucrarilor de constructii casa pentru servicii funerare in cadrul proie
"CONSTRUIRE CAPELX IN LOCALITATEA TREZNEA, JUDETUL SALAJ 3

4.2. Descrierea obiectivelor contractului si a Eon_c_:_ de indeplinire a acestora: B

Contractul are c3 obiect Executia lucrdrilor de constructii casa pentru servicii funerare§ S nma _.c_
uqo_mnac_c_,..nozﬂ.xsmm CAPELA IN LOCALITATEA TREINEA, JUDETUL SALAJ o

Executia lucrdrilor identificate in Proiectul tehnic de executie: parti scrise, parti desenate si
listele cu cantitatile de lucrari {ca parte a caietului de sarcini) include: :
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- achizitionarea tuturor materialelor $i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare
executiei lucrarilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele cuprizand
cantitatile de lucrari) necesare pentru executia lucrarilor;

- forta de muncd necesari executiei lucrarilor inclusive pentru specialisti necesari potrivit
legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesar pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare: :

- transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor; ‘

- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri st teste solicitate prin legislatia
si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; .

- orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

- intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

) - activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucriri sau activitati provizorii; _.

- pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaz3 la:

a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b) Planul calitatii pentru executie;

¢) Planul de control al calitatii;

d) Certificarile si rezultatele testelor materialelor e

- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, ‘nclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare; S

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in Proiectul tehnic de executie: parti‘scrise:
date generale, descrierea generali a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini,
liste cu cantitatile de lucrari, parti desenate, planse pe specialitate, plase de detalii de executie,
anexe la prezentul caiet de sarcini si facind parte integranta din acesta;

Termenii §i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani de la

3

data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,

-l &

Pentru realizarea obiectivului de investitii i punerea acestuia #n functiune sunt planificate la
) nivel de Autoritatea Contractanta derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos:
Intervalul de timp
planificat pentru

Activitate/ initiativa Rezultate anticipate

realizarea

activitatilor
Predarea amplasamentului Prezentarea de catre Contractant a Graficului
organizarii de santier, general de realizare a investitiei publice {fizic si
ampasamentului lucrarilor valoric) si a_altor documete solicitate necesare
si organizarea de santier. . < | Inceperii lucrarilor;
Amenajarea spatiului Maximum o lund Verificarea existentei _unei _autorizatii de]
pentru organizarea de construire pe deplin valabile pentru aceasti
santier si inceperea lucrare; _ -

efectivd a lucralor, Predarea amplasamentului rezervat pentru
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Furnizarea documetelor
ecesare inceperii lucrarilor:
Inceperea efectiva a
lucrarilor pe santier.

organizarea de santier: )
Verificarea  coordonatelor topografice ale
santierului;

Identificarea  tuturor instalatfilor/structurilor
existente pe santier si marcarea clari a pozitiei
acestora;

Transferarea provizorie a santierului de la
Autoritatea Contractantd la Contractant pe
timpul realizarii _activititilor pe santierul
respectiv;

Intocmirea Procesului verbal de predare a
amplasamentelor si_de incepere a activitatilor
pe santier

Furnizarea proiectuli ethnic de executie si a
autorizatiei_de construire contractantului si
emiterea_ordinului administrativ de incepere a
lucrarilor.

Executia lucririlor,
asigurarea accesului pe
santier si finalizarea
lucrarilor

12 tuni

Contractantul va executa toate lucrarile
prevazute in documenatia tehnici in termen de
12 de luni de la emiterea ordinului administrativ
de incepere a lucrarilor.

Convocarea factorilor care trebuie s3 participe
la_ verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarag
conditiilor necesare efectuirii acestora; ‘il
Testarea si __ receptia calitativi a lucririlor
conform Planurilor _de urmdrire si control
aprobate de citre ISC: .

Intocmirea situatiilor de lucriri si a rapoartelor
de progrese lunare si efectuarea platilor
intermediare in cadrul contractului =~

Realizarea _ tuturor lucrdrilor specificate in
cadrul _ Contractului, conform _ cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, cu
respectarea celor mai bune practici in domeniu.

Receptia la terminarea
lucrarilor

Maximum o lund

Actualizarea proiectului tehnic de executie la
data finalizarii lucrarilor - "as built" in
conformitate cu_ prevederile HG 273/1994
privind _aprobarea _Regulamentului _privind
receptia _constructiilor cu modificarile. si
completarile ulterioare: SRR
Efectuarea receptiei la terminarea lucririlor <i
intocmirea procesului verbal de receptie._. la

terminarea lucrarilor. Lk
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IV. REZUMATUL INFORMATIILOR $I CERINTELOR TEFNICE
5.1. Amplasare/Localizare .
Amplasamentul este pe teritoriul comunei Treznea, judetul Slaj si se afld in domeniul public al
acestora (proprietate publicad a UAT TREZNEA C.F., 50744).

5.2, Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Informatiile necesare pentru executia lucrarilor sunt incluse in documentele ce fac parte din
acest Caiet de Sarcini, respective lista de cantitati, iar proiectul tehnic poate fi consultat la sediul
Primariei Treznea. ‘

Contractantul va executa lucrarile cy respectarea cerintele legale, normativele si norme tehnice
si standardele in domeniu.

5.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini i a Proiectuli tehnic;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator §i procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate: Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrarilor includ: e

i, Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric); ol radh
li.  urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant;
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare): BRI
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti
calitatea lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor $i a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul poate solicita o plati intermediara, asa cum este previzut in Contract, doar dupa ce
a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci
cand Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca
jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate mm,mwmcw 0
plata. o

5.4. Personalul Contractantului : _
Contractantul va numi un representant - Managerul de proiect care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si

vars
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supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractant3 in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazi si programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate:

iil. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini cu anexele la acesta.

Pentru activitdile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier cu
pregatire in domeniul constructiilor de drumuri care va relationa direct cu personalul >£._o:ﬂm__u_.
Contractante responsabil de executarea Contractului, Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
>eful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie s}

) poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier.
In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale $efului de santier in cadrul Contractului sunt:

1. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe

santier; e

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnici $i operationald a activitatilor de pe santier, impreun3

cu aspectele organizationale;

ili. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de: céite ori

este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrari lor; .

iv. sa gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier; S

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicaa

constructiei; e T

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier; : :

viti. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrdrile din

santier; oL

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurantid ale personalului

i Contractantului de pe santier; C

x. s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Contractantul va numi un Responsabil tehnic cu executia dupa cum urmeaza:

Rol expert: Responsabil tehnic cu executia

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie”
. | sa detina autorizatie si legitimatie emis3 de Inspectoratul de Stat. in..
exercitarea dreptului | Constructii pentru domeniul/subdomeniul Constructis civile si instalatii sau’
de practica echivalent pentru ofertanti straini, in vigoare la momentul mm:,_amq_w.;_

Contractuluj

Autorizarea si
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Sarcini #' | Sarcinile si responsabilititile responsabilului tehnic cu executia sunt cele

¥
¥ ooes

Responsabilititi in | Prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltirii regionale

. si administratiei publice nr. 1895/2016.
cadrul Contractului

Informatii in legatura cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrarilor,:

Autoritatea Contractanti are dreptul sd solicite inlocuirea personalului pe perioada deruldrii
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate $i justificate, dacd considera ci un membru al
personalului Contractantului este ineficient sau nu Tsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor
stabilite. In urma unei astfel de solicitari contractantul va proceda la inlocuirea personalului. Nouil
expert trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite de autoritatea contractanta pentru persoana pe
care o inlocuieste, .

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie s& prezinte reprezentantului >:mm1mmﬁ_.:
Contractante, la solicitarea acestuia, un raport care si: _

i.  descrie progresele realizate;

ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociat3);

iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea

anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de sef de santier trebuie si cunoasca limba romani:
Personalul Contractantului care desfasoary activitati pe santier trebuie si aplice toate

regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici

pertinente comunicate de Autoritatea Contractant. :

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze c3 personalul care desfasoard™activitati pe
santier: : S

i.  are toate abilitatile 5i competentele pentru executia lucrarilor preconizate; il ]
ii.  este sdnatos si n form3 pentru executia lucririlor preconizate. it

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului. IR

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

5.5. Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul va asigura infrastructuri necesari (utilaje si echipamente) pentru realizarea
lucrarilor necesard atingerii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lurarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995
republicata privind calitatea in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie. :

Contractantul va asigura laboratoarele de analize si incercari ce se vor utiliza in perioada
derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de a emite documente
valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta a sistemului calitatii in
constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, in conformitate
cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii si HG nr. 80872005 pentru
aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activit itea-de
constructii. A

Contractantul va asigura acces la laborator pentru Dirigintele de santier. sl et
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Contractantul va asigura toate echipamentele $i uneltele necesare pentru executia lucririlor si
instalarea $i reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele pentru testirile si
masuratorile majore vor fi de asemenea incluse.

Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare o lista cu articolele si o
descriere a tuturor echipamentelor i ulitajelor necesare. Contractantul va raspunde de propriile
echipamente i utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, echipamentele si utilajele Contractantului
vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executirii lucrarilor. . _

Contractantul nu va retrage de pe Santier niciun echipament sau utilaj fard consimtamantul
Dirigintelui de santier. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau
personal al Contractantului in afara Santierului.

Contractantul este responsabil s3 se asigure ca toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt
furnizate, toate serviciile de utilitati necesare pentru buna lor functionare.

Materiale si produsele care vor fi utilizate de citre Contractant in executia lucrarilor trebuie s
corespunda din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor
utilizate in constructii, respectiv si detind certificate de conformitate a performantei produsilui/de
control al productiei in fabricd sau alte documente echivalente emise de un organism de tertd parte
(organism de certificare pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru
constructii) care sa ateste indeplinirea exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor
utilizate in constructii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si a Hotirarii nr.
668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii. ‘

Contractantul, inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari,
va transmite informatii complete Dirigintelui de santier inainte ca materialul s3 fie necesar pentru
lucrari. Aceste informatii ar trebui si includi numele furnizorului, originea materialului, specificatiile
producatorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii ale materialelor pe care
Contractantul propune ca fiecare societate si le furnizeze, Contractantul va transmite Dirigintelui de
santier, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, si, dacid este cazul, nm&mnmwﬁm
producatorilor aferente unor teste recentele teste pe materiale similare. e

Contractantul trebuie s efectueze incerciri pe toate combinatiile de beton si amestecurile de
alte materiale, ceea ce demonstreazi prin teste pe de o parte ca elementele constitutive :§unt in
conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de alti parte c& amestecul
rezultat ofera rezultate finale consecvente, care indeplinesc cerintele. RS

Contractantul trebuie s3 identifice sursele, carierele i gropile de imprumut si si efectueze
analize la fata locului si teste de laborator a materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor: la
diferitele componente ale Lucrarii §i pentru a stabili calitatea si cantitatea diverselor materiale' de
constructii disponibile. o

Nu vor fi utilizate materiale de pe santier cu exceptia cazului in care acestea sunt'obtinute din
nivelarea solului sau in urma sapaturi pentru deblee si fundatii necesare la Lucrarile Permanente.

Restrictiile de mediu, daci este cazul, vor fi luate in considerare in mod corespunzator, in
momentul selectarii locatiei carierei. _

Sursele de materiale pentru terasamente, suprastructurd si materiale agregate vor fi supuse
aprobarii de cétre Dirigintele de santier. Tnainte de stocare sau de folosire a materialelor in executia
lucrarilor contractuale, Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier detalii privind utilizarea
propusa a materialului, impreund cu sursa materiatului. Tn cazul unor noi locatii sursa, Contractantt si
Dirigintele de santier vor conveni asupra locatiei., T R

Contractantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in lucrari, va transmite
spre consimtamantul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) toate documentgle:de

s T

~
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calitate, precum si rezuitatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile legale privind
exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii. Contractantul va-
transmite toate certificdrile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu
cerintele autoritatilor competente, cum ar fi certificate de conformitate a performantei
produsului/de control al productiei in fabrica sau alte documente echivalente emise de un organism
de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare a constantei performantei
preduselor pentru constructii).

Materialele si/sau Echipamentele folosite la lucriri vor fi respinse de catre reprezentantul
Achizitorului (dirigintele de santier) daci se constaty ci Materialele si/sau Echipamentele nu detin
documenele de calitate solicitate, se contatd vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara,
caz in care se vor fi inlocuite imediat de Contractant pe riscul si cheltuiala sa.

Contractantul va trebui s& se asigure de faptul ci atat utilajele si maginile sale sau ale
subcontractantilor folosesc in mod corect si legal drumurile din afara santierului, in conformitate cu
legile si reglementérile romane cu privire la utilizarea lor si il va despagubi pe beneficiar impotriva
oricarei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau in cazul in care
legile si reglementarile nu sunt respectate.

E

hd

3.6. Zona de lucru, utilitatile si facilititile santierului SRR

Autoritatea Contractanti, inainte de inceperea lucrarilor, va obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor daca astfel de autorizatii si avize sunt necesare.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului, fara platd, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcin;

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c. caile de acces rutier;

Racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizirii de santier
si/sau pe amplasamentului santierului vor fi in sarcina Contractantului.Costurile pentru consumul de
utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de citre Contractant.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de care
dispune dacd acestea sunt necesare pentru executia lucririlor contractate, fara platd
exemplar, I
In relatiile dintre parti Autoritatea Contractanti este responsabila pentru trasarea’ axelor -
principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia
Contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terentilui.

5.7. Madificari tehnice

Contractantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caiétul de

sarcini. : :
De reguld si din principiu, pe pericada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi realizate numai
cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta efectuarea de modificari tehnice in
temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel putin urmdtoarele aspecte (enumerarea nu este
una limitativa, pot sa fie si alte situatii care pot determina necesitatea unor modificari tehnice):
modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari legislative sau de
norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la
unele categorii de lucrari pentru adaptarea la conextul practice din teren a proiectului tehnic;
modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de execut :
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acestuia; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai - sus cu
respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. _

Orice modificari pe care doreste s3 le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor
fi depuse spre verificare si eventual aprobare.

Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren,
constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi aprobata doar in conditiile in care
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintd o modificare substantiald a
contractului, asa cum este aceasta definiti in legislatia privind achizitiile publice. .

In cazul in care Contractantul soliciti introducerea/ modificare/diminuarea unor
lucrari/categorii de lucrari/activitati/ subactivitati el va trebui si adreseze Autoritatii Contractante cu
© cerere motivata si fundamentatd in acces sens si si astepte acordul scris al acestuia.

Acceptarea suplimentarilor/diminuirilor de cantititi de lucrari/activitati/subactivititi se va
face dacé se respecta in mod cumulativ urmitoarele conditii:

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucririlor prevazute in documentatia de atribuire
(Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului; :

- suplimentarile/diminudrile se referad la lucriri cuprinse in documentatia initial (Proiectul
tehnic) pusa la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in bazaicireia
s-a incheiat conractul sau/si lucriri care nu au fost cuprinse in documentatia initial (Proiectul’tehnic)
dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a punerii proiectului in functiune si care nu
duc la modificarea obiectului contracului;

- n oferta depus3 se gdsesc preturi unitare pentru lucrarile/materiale/manoperé/activititile
care fac obiectul supliment&ni/diminudrii sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru
efectuarea acestor operatiuni nefiind permisi modificarea lor) sau/si utilizarea unor preturi
rezonabile de pe piatd in situatia in care nu existi in oferti preturi  pentru
lucrarite/materiale/manoperd/activitatile care trebuie realizate. :

- modificarile prin suplimentre/diminuare de cantitati de lucrdri/activitati/subactivitati
trebuie sa se incadreze in prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) si {f) din Legea 98/2016 cu modificirile
si completarile ulterioare.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, .precum si
diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au ca
impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de valoare trebuie
sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse $i neprevazute”, asa cum sunt acestea stabilite si
aprobate in Devizul general al proiectului. R L

Fiecare modificare de pret va fi calculatd pe baza unor preturi similare din contract, cu
adaptarile de rigoare. Dacd nu existd preturi similare pentru calcularea modificarii, acestise va
calcula potrivit costului rezonabil de executie a lucrarii, ludnd in considerare orice aspect relevant
care reflectd consumurile de materiale, manopera, utilaj si/sau transport necesare dupa caz, la care
se adaugd cotele legale, cota de indirecte si cota de profit (se vor utiliza recapitulatiile din devizele
oferta). Caracterul rezonabil al pretutilor utilizate va fi evaluat in raport cu bunele practici general
acceptate in sectorul respectiv de activitate, astfel incat s3 reflecte faptul cd achizitia lucrarilor
suplimentare, ce fac obiectul modificirii, s-a facut in conditii de eficienta economica si socials,
obtinandu-se nivelul de calitate necesar, la un pret ce nu depaseste pe cel mediu existent pe piata de
profil in cauza.

Implementarea meodificarilor valorice pe parcursul executiei contractului se formalizeazi prin
inscrisuri, cum ar fi, fara a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare, note'de comandi
suplimentara, ce documenteazi toate aspectele respectivei modificari, inclusiv preturi unitare,

cantitati, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizirii acestora. LR
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Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/ modifi
rezultata in urma suplimentarile/diminurile de cantititi de lucriri/ activitati/subactivitati este;
V.T.M = VLSR + VLS :
unde _
V.T.M reprezintd valoarea totali a modificarii/modificarilor care se adaugi sau se scade in
urma cresterii sau micsorarii cantitatilor necesare realizirii contractului;
VLSR reprezinta valoarea lucririor suplimentare ce se suporta din valoarea lucririlor la care se
renunta - note de renuntare; :
VLS reprezinta valoarea lucririor suplimentare care nu sunt suportate din valoarea lucririlor la
care se renuntd - note de renuntare si care duc la depasirea valorii initale a contractului; :
Pretul final al contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire in ce priveste
suplimentarile/diminuarile de cantititi de En:m:.\mnzémﬁ.\mccmng_.ﬂ% va fi determinat dupi
urmatoarea formula;
V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS
unde
V.F.C reprezintd valoarea finald a contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire
prevazute in contract; ,
) VIC reprezintd valoarea initiald a contractului semnat in urma finalizarii procedgrii

4
T
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atribuire; e
VLR reprezinta valoarea lucririor la care se renunta ca urmare micsorarii si/sau renuntarii- la
cantitati de lucréri care au fost prevazute in contract ;
VLSR reprezinta valoarea lucririor suplimentare ce se suporta din valoarea lucrarilor la care se
renunta;
VLS reprezinta valoarea lucririor suplimentare prin care se depaseste valoarea initald a
contractului si suportate din valoarea aferenti cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul general;
Aspectele mentionate mai sus reprezinta modificari nesubstantiale, respectiv reprezinta o
adaptare a contractului in cauza la context practic/ prag valoric. :
Orice modificare financiara in conditiile mentionate mai sus - adaptare la context practic/prag
valoric, conduce la o marire a pretului final/total al contractului se va incheia, din motive de
angajament legal, un act aditional cu Contractantul, iar acestd modificare a contractului nu
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si nu este
necesara organizarea unei alte proceduri de atribuire. o
Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificirilor in ceea ce priveste constructia isac
interventia, se va face dupa cum urmeazi: e
} - Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Aut Eﬂmm.
Contractanta si termenul pentru o astfel de notificare. R
- Imediat ce Autoritatea Contractants identifici necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica
Contractantul si termenul in care va notifica Contractantul. .
Informatii care trebuie si insoteasci o cerere de schimbare/ modificare, pentru fiecare cerere
de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze urmitoarele informatii:
- Numérul de identificare a cererii privind modificarea; e o
- Autor, datele de creare/ validare;
- Descriere (rezumat si detaliat);
- Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
- Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
- Riscuri asociate cererii de schimbare;
- Modul in care urmeaz3 s3 fie abordate schimbirile incluse in cerere.

de
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Numai dupa ce a primit oficial aceasti informatie, Autoritatea Contractanti si nos_“_.

PO

vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobata;
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractant3 si transmisa catre Contractant, s

5.8. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Pe perioada deruldrii Contractului Autoritatea Contractantd nu va furniza echipamente si
materiale pe care Contractantul trebuie sa le puna in opera, toate echipamentele si materiale
necesare executiei si finalizari lucrarilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu anexele la acesta
vor fi asigurare de catre Contractant. _
V. MANAGEMENTUL CALITATII

6.1. Planul calitatii :

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001 :2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii”
si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completarile
ulterioare). PTG

Acesta trebuie s cuprindd toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Catét: de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract. _

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al

calitatii in constructii in asa fel incét s& indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementarile, standardele si normele aplicabile; .
fi. sd demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii; \
fii. s descrie modul Tn care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele; AR e
iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prih~aceasts
Documentatie de Atribuire. St :
Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului §i identificarea functillor. si

responsabilitatilor personatului implicat direct in executarea contractului: LR
il. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor. in

cadrul Contractului; .

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, rnateriale s
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe pericada
executiei lucrarilor. _

vi. Procedurile de realizare a lucrarilor (Procedurile Tehnice de Executie - PTE) specifice acestui
obiectiv de investitii. Se va anexi la Planul calitatii Procedurile de realizare a lucriritor (

Procedurile Tehnice de Executie - PTE) specifice obiectivului supus prezentei proceduri de
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atribuire in care se va face o descriere a fiecarei proceduri tehnice de executie in raport
lucrédrile ce trebuie executate potrivit proiectului tehnic de executie elaborat de ca
proiectantul lucrarii, verificate §i avizate (vizate prin semndturi su stampila) de: catr
responsabilii tehnici cu executia lucrérilor de constructii in conformitate cu art. 51 lit. {b) : in
Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practici a responsabililor tehnici cu
executia lucrarilor de constructii aprobati prin Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea §i exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu
executia lucrarilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementirii tehnice
“Indrumator pentru atestarea tehnico - profesionald a specialittilor cu activitate jr constructii’,

aprobata prin Ordinul ministrului tucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003.

6.2. Planurile de control a calittii ‘ :
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucririlor),
Contractantul trebuie si prezinte un plan de control al calitatii executdrii lucririlor. Acest plan
trebuie sd acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe
santier si sa identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale
lucrarilor. ’
Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea §i controlul activitatii; LT
fii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, contrglul si
acceptarea activitatii; T
tv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate; N
v. Documentatia finald a activitétii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

VL. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractant3 si Contractant g
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractant3 este

r

intalnirea, care poate lua forma intilnirii de inceput/de demarare a activitatilor in no:.ﬂﬁn

y Tntalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intilniri pentru acceptarea

rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului. ST
Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Clauzele contractuale, orice comunicare
referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sj fie transmisa in scris. TR
Orice comunicare intre trebuie s3 contind precizari cu privire la elementele de identificare ale
Contractului  (titlul si numiarul de inregistrare) si sd fie transmisi la adresa/adresele
mentionata/mentionate n Contract. .
Orice document (dispozitie, adresi, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la
terminarea lucrarilor/Receptie finald/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat
si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrati.
Reprezentantii legali ai Contractantului $i Autoritatii contractante sunt singurii care pot exprima
in scris si semna orice acord de voint3, notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in
orice moment al executirii Contractului,
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Autoritatea contractantd va numii o persoana din personalul propriu, care va avea
autoritatea sa actioneze in numele acestuia. Aceasts persoana va fi mentionata in Contract.
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlutii .
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra tucririlor ‘si a
documentelor relevante. . R
Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucriirile ce fac obiectul prezentului contract, un -
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil). e
Autoritatea contractantd va angaja o persoana juridicd sau fizica pentru asigurarea
verificarii executiei corecte a Lucririlor, un Diriginte de santier. Autoritatea contractantd va
informa, in scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor sii atestati profesional
pPentru monitorizarea si verificarea executiei Lucririlor, si anume a dirigintelui de santier sau,
daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii.
Acesta lucreaza independent si reprezinti Autoritatea Contractant3 in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului. .

Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificiri nesubstantiale:

Obiectul anticipat al modificarilor:

Obiectul modificarilor poate fi, dar firi a se limita la acestea:

- prelungirea duratei de realizare a executiei lucrarilor;

- modificari ale proiectului tehnic de executie (adaptarea acestuia la teren in perioad
executie a lucrarilor, modificiri generate de solicitiri ale proprietarilor retelelor.de ailit
modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/normative/standarde); .

- renuntarile/ modificarile / suplimentirile/diminuirile de cantitati (adaptarea practic3 tacteren
a acestora, modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie); I

- inlocuirea contractantului cu un nou contractant;

- inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract;

- schimbarea personalului si specialistilor;

- modificari ale valorii contractului ¢i urmare a renuntarilor/ modificarilor = /
suplimentarile/diminudrile de cantitati si/sau modificari de proiect tehnic de executie. .

Limitele modificarilor: o

Modificarile se vor face in limitele prevazute de art. 221 din Legea 98/2016 si clauzele
contractuale, dupa cum urmeaza:

1. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, din
modificari generate de solicitéri ale proprietarilor retelelor de utilitati, din modificiri legisla ive sau
de norme ﬁmr:_.nm\mnmm::.\:oqamﬁ?m\_mﬂm:ama, precum si din modificari generate de optifmizarea
proiectului in perioada de executie, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor; -earé i
au fost prevazute initial in contract, dar care sunt stric necesare pentru indeplinirea o
general al contractului, nu trebuie sa duca la modificarea obiectului general al contractului. .

La suplimentarile/diminuarile de cantitati de lucrari/activitati/subactivitati, in ‘situatiile

prevazute mai sus trebuie sa se respecte in mod cumulativ urmatoarele conditii: .

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrarilor prevazute in documentatia de atribuire si
necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului. .

- suplimentarile/diminuarile se refera la lucrari cuprinse in documentatia initiala pusa la
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in baZa careia s-a
incheiat prezentul contract sau/si lucrari care nu au fost cuprinse in documentatia initiala dar
Care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a punerii proiectului in functiune si care
nu duc la modificarea obiectului contracului. .
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- in  oferta depusa de contractant se  gasesc preturi unitare  pentru
lucrarile/materiale/manopera/activitatile care fac obiectul suplimentarii/diminuarii sau care
pot fi asimilate {preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefii
permisa modificarea lor} sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de pe piata in situatia in ‘are
nu exista in oferta preturi pentru lucrarile/materiale/manopera/activitatile care " trebuie
realizate. ER

- din punct de vedere valoric valoarea modificarii/modificarilor nu poate fi mai mare de 15% din
pretul total al contractului fara TVA.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si
diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic in perioada
de excutie a lurarilor ce au ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta
suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse si neprevazute”, asa
cum sunt acestea stabilite si aprobat in Devizul general al proiectului supus procedurii de atribuire.

2. Prelungirea duratei de finalizare a lucrarilor daca prelungirea nu se datoreaza actiunilor sau
inactiunilor contractantului (cum ar fi dar fara a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor
tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru, managementul
defectuos etc.) :

Necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu puteau-fi
prevazute in mod rezonabil de contractant sau achizitor, respectiv fara a se limita la acestes:
cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, reducerile bugetare
care fac imposibila finantarea proiectului de catre achizitor, modificarile tehnice care trebuie: atiite
in cadrul proiectului tehnic pentru asigurarea functionalitatii proiectului si care trebuie aproBate:de
catre finantator, suplimentarea obiectului contractului cu activitati/lucrari care nu au fost prévazute
initial dar care sunt necesare pentru realizarea lucrarilor si finalizarea acestora (activitatile nu
trebuie sa duca la modificarea obiectului contractului), modificarile legislative intervenite care au
impact asupra lucrarilor ce trebuie executate. AR

3. Schimbarea personalului va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de reviziire
doar in conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractanta
pentru persoana pe care o inlocuieste, iar acest aspect nu reprezinta o modificare substantiala a
contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile; publice. B

4. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele cazuri:,

a) inlocuirea priveste subcontractantii nominalizati in oferta si activitatile care au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti inclusiv valoarea acestora. Obiectul si valoarea
noului contract de subcontractare nu vor putea contine lucrarile executate/serviciile accesori

- prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie:pablicz in
conditiile in care lucrarile/serviciile accesorii ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute
in oferta fara insa a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, daca se indeplinesc
urmatoarele conditii cumulative: 3

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor
de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire rapgrtat la
momentul evaluarii ofertelor; : .

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre
autoritatea contractanta si contractant {cu exceptia cazurilor de aplicare a
clauzelor de modificare/revizuire a pretului prevazute in contract si legistatia in
vigoare);

fii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica; .- ,
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iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat nmqmnﬂmq:_.wmﬁwnm_
al obiectului contractului de achizitie publica (altfel spus scopul contractirtui,
precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului
contract raman nemodificati). .

C) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica..-In acest caz
contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in conditiile prevazute la litera a).

3. Atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de
achizitie publica este inlocuit de un nou contractant, dar numai in situatia in care sunt indeplinite
urmatoarele conditii cumulative:

a) drepturile si obligatiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de catre un alt
operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sayu cu titlu universal in cadrul unui proces
de reorganizare a contractantului initial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia;

b) operatorul economic care preia drepturile si obligatiile contractantului initial trebuie
indeplineasca toate cerintele solicitate prin documentatia de atribuire; o

) pretul contractului stabilit cu contractantu! initial ca urmare a derularii procedurii:_de
atribuire va ramane nemodificat. 2 :

Cauze care pot genera modificarile:
Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei. de
executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau
Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile,
decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catie
personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului-.a
sumelor necesare etc); modificari legislative sau de norme ﬂm_._amm\mnmmcn\zoqamcém\mnm:awﬁnmw
modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati
locale/centrale, cerute prin  diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de
renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea
proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de ‘noi
subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea
personalului cheie; modificari generate de inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari génerate
de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii
acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. V3
De asemenena, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertelese
vor intocmii pornind de la cantitatile de lucrari elaborate in faza de proiect tehnic, precum:si a
faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza
cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea
contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de- vedere
financiar in sensul suplimetarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin,
(11) din Legea 98/2016. e
Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesari achizitionarea de la Contractant a
unor lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare.in
vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contactant intrucit schimbarea acestuia nu
poate fi realizata din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privinid
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract’si cu lucrarite
deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzeazd Achizitort
dificultati semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativa a costurilor
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Mecanismul propus pentru realizarea modificarilor: :
Realizarea modificarilor se vor face prin notificari/decizi/ordine administrative si/sau’ acte
aditionale la contractul de lucrari. :
Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor se va face dupa cum urmeazi: .
- Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta si termenul pentru o astfel de notificare., l
- Imediat ce Autoritatea Contractantd identifici necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica
Contractantul si termenul n care va notifica Contractantul. :
Informatii care trebuie s& Tnsoteasci o cerere de schimbare/ modificare, pentru fiecare cerere
de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractants trebuie sa furnizeze urméitoarele informatii:
- Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
- Autor, datele de creare/validare;
- Desciiere (rezumat si detaliat);
- Efortul anticipat pentru realizarea modificirii ; -
- Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in caziil.
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
- Riscuri asociate cererii de schimbare;
- Modul in care urmeaz3 sa fie abordate schimbirile incluse in cerere. B
Numai dupa ce a primit oficial aceast3 informatie, Autoritatea Contractantd si Contragtantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobata, o
dispozitie va fi elaborat3 de Autoritatea Contractants §i transmisa catre Contractant. ‘
Identificarea, desbaterile, concluziile, deciziile etc. cu priviere la modificari se vor face in
intalnirile de lucru convocate in acest scop. _
Orice comunicare de modificare facuta de Pirti va fi redactat in scris si depusa personal de
Parte sau expediata prin scriscare recomandati cu confirmare de primire sau prin alt mijloc ‘de
comunicare care asigura confirmarea primirii documentului, Tl

7.2, Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autorititii Contractante n cadrul sedintei de demarare a activitatilor in

Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract in cooncordata cu perioada
de derulare a lucrérilor, B

7.3. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract S
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceastd intalnire si este semnat3 de ambele parti. b S
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente: RN
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
il.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii; _
iv.  Planul de securitate si sinatate al Contractantului §i Subcontractantilor, care integreaza toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4. inceperea activitatilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte: e
inceperea oricdrei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentri
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organizarea de santier.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si:i; .
a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce: R
i.  Planul de sdnatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul execut&rii lucrarilor; o
ii.  Planurile de control a calititii $i procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate $i
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta; :
ii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor ‘

7.5.1. Mecanismul prin care se realizeazi masuritorile aferente progresului fizic al lucrarilo
executate: o
Masuratorile aferente progresului fizic se realizeza se va face prin raportarea de: catre
Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de citre Dirigintele de santiefrtestat
desemnat de Autoritatea contractanta, certificd cantitatile execuate, pe baza -atasameniélor
pezentate de catre Contractant si verificarea acestora in teren, urmand a fi incluse in situatiile de
plata cantitatile exfectiv executate in teren, in care se vor aplica preturile unitare ale articolelor
respective prezentate in oferta. .

Pentru aprobarea lucrdrilor executate Contractantul va prezenta:
a) atagamente cu volumul lucrarilor executate soliictate pentru decontare;
b) situatiile de plata pentru lucririle executate si centralizatoarele situatiilor de plata;
C) proces-verbal de receptie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare; . _
d) documentele de calitate, conformitate i garantie pentru materialele puse in opera
{certificate de conformitate/ performanta petru materialele puse in lucrare); R
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
f) rapoarte de incercari eliberate de catre laboratoare acreditate; -
g) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate; .«
h) fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrérile executate).

La sfarsitul periodei stabilite, de regula, la sfarsitul fiecirei luni calendaristice, Contractantiil va
transmite Achizitorului situatia provizorie a lucririlor executate in luna respectiva, in formaagréata
anterior cu Reprezentantul Achizitorului, in care va prezenta detaliat sumele la care Contractdntul se
considera indreptétit, Impreund cu documentele justificative aferente Executiei Lucrarilor, conform
prevederilor legale si contractuale, inclusiv raportul de executie pentru monitorizare, daca va fi
solicitat de catre Achizitor. - _

Toate documentele prezentate ca suport pentru masuratorile aferente progresului fizic al
lucrarilor executate si decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul atestat
profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei lucrdrilor (Dirigintele de santier) sub aspectul
conformitatii cu realitatea §i cu cerintele Achizitorului, in ceea ce priveste: -

i. Cantitatile/volumele prezentate ca executate in cadrul  lunii respective pe ~fiecdre

activitate/articol de lucrari,

_ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului ;
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iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrari s e
iv. Respectarea prevederilor legale $i contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor, protéctia’
mediului, sandtatea, siguranta si protectia muncii; ; ‘
Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisi spre decontare trebuie sa fie insotitd:de
urmatoarele documente: e
i. adresa de Tnaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate; :
. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe.categorii de
lucrari; _
documente care atesta calitatea lucririlor executate {(PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a
neconformitatilor, dacd este cazul, in copie “conform cu originalul” - semnate de dirigintele
de santier, nume , prenume etc.); .
iv. documente care atestd calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente
tehnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie “conform cu originalul”,
semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.);
v. atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.
vi. fotografii color relevante ale investitiei {pentru lucrarile executate);
Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucriri ale Contractantului: :
i. Mdsurdtori (atasamente) pentru lucririle executate in luna respectiva, confirmate  cu’
inregistrarile din Jurnalul de Santier al Contractantului/Subcontractantului, Lo
ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera: .
- Procese Verbale de Receptie Calitativd a Lucririlor/ Procese Verbale de Lucrari Ascihse/
Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; i
- Probe, teste, incercari de laborator si/sau rapoarte de incercari;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performanta;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
- Agremente tehnice;
- Condici de betoane;
- Fise tehnice; .
- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc. e
fii.Confirmarea stadiului lucrérilor conform graficului fizic si valoric acceptat (in cazul in care
exista);
iv.Situatie de lucrdri - intocmitd pe baza misuritorilor din atasamente §i a preturilor unitare din-
oferta Constructorului - Anexi la Contract. , ;

—

i

—y
—
—y

7.5.2. Monitorizarea procesului de implementare a contractului §i monitorizarea evolutiei
lucrarilor SRR
Autoritatea contractanta va monitoriza procesul de implementare a contractului si progresul
fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu Graficului general de realizare a investitiei- publice
(fizic si valoric) prezentat de Contractant la #ntalnirea de demarare a lucririlor si va emite
atentionari catre Conractnt in cazul in care se constata abateri semnificative de la ‘acesta,
Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) in vederea incadrarii in termenul de executie. Receptia lucririlor

se efectueaza conform HG 273/1994 actualizat la data efectuirii receptiei.

Contractantul va prezenta, de reguld tunar sau la data prezentatii situatiei provizorie a _:an.._.,ow
executate, Rapoarte de executie al lucrarilor, cu privire la realizarile fizice si valorice dupi curn

urmeaza:
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Modalitatea de elaborare §i prezentare: conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini;

Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor:  lunar sau
Prezentatii situatiei provizorie a lucrarilor executate ori la soliciarea Autoritatii Contractante;
din urma caz, Conractantul va avea obligatia prezentarii Raportului de executie in terméh de
la soliciare; R

Modalitatea de transmitere a rapoartelor: pe suport hartie (in format letric) si pe suport
electronic (in format word);

Numarul de exemplare: (2) doui exemplare originale in format letric,

Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele: limba romana;

la data

Rapoarte de executie al lucrarilor, asa cum sunt solicitate mai sus, vor fi discutate/analizate in
sedintele de monitorizare pentru a se verifica dacd stadiul lucririlor respecta Grafic general de
reatizare a investitiei pubtice (fizic si valoric). .

Pentru fiecare intdlnire n sedintele de monitorizare se va intocmi un proces verbal/o minuta ce
trebuie agreata de toate partile implicate.

Minuta/Procesul verbal de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrarilor, avand la ba
Rapoartul de executie al lucrérilor si Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
valoric), ce se va incheia cu acest3 ocazie, va include cel putin urmatoarele puncte: recapitul:
progresului activitdtii; remarci referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezelva
perioada urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei:
(fizic si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice-(fizic:si
valoric) acceptat;, respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si sanatate; identificarea
oricaror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de realizare a investitiei: publice
(fizic 5i valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a Lucririlor executate. :

La sedinta de monitorizare a executiei lucrarilor, in cazul in care, prin Rapoartul de executie al
lucraritor se constata ca stadiul lucririlor nu corespunde cu Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Autoritatii contractnatnte, Contractantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii Lucririlor la data prevazutd in Contract. Graficul revizuit:tiu'il va
scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract. el

25

= oe L

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptaménate/lunare sau
ori de céte ori considerd Achizitorul sau Contractantul 3 este necesar, la care participa reprezentanti
ai Autoritatii Contractante, ai Contractantului si, dacd va fi cazul si reprezentatul Proietantului. - -

Pentru fiecare intalnire Contractantul/Achizitorul va intocmi

trebuie agreata de toate partile implicate.

Tntanirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeaza la sediul Autoritatii contragta
Aranjamente'e necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in:%ar

Contractantului/Achizitorului. o
Oricare dintre P3r{i poate convoca intrunirea unei intilnir cu scopul evaludri™ si
reducerii/evitarii riscurilor. Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, si participe si
alte persoane, in vederea reducerii si evitdrii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din
partea celeilalte Parti. e
Intlnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop: T
- gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,
- gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati, :
- luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea prevederilor

contractuale,
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- stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite /inlaturate.

Rapoartele/decumnetele solicitate ca date de intrare pentru intalnirile de monitorizare a Eomnm_ il
in cadrul activitatilor din contract:

Nr, Intalnire Date de intrare solicitate
Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin
; La inceperea activititii | raportare la data efectivi de incepere a activitatii in cadrul
in cadrul Contractului Contractului i
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric); |
Pentru monitorizarea xm_uow:m de executie al _:mﬁm.z_o? cu privire la q.mm:.Nm:_m mNmQ.w. sk
rocesului de valorice conform :.oa.mE._:._ din Anexa nr. 1 5. nm_wﬂ_w_ n_w sarcini;
brocesuut de Planul de lucru al activitétilor acceptat in ultima fntalni re;
implementare a . s o N AR . .
2 contractului si m_wncﬂ_m Mammsﬂ._mnm.ﬂ% la ultima intélnire si cuprinse Registrul
T .+ | actualizat al riscurilor :
wdo:(_GJNm_.mm evolutiei Graficul general de realizare a investitiei publice (fizicsi valoric) - |
ucrarilor e Al e o
— acceptat la ultima intalnire ; :
Pentru prezentarea Situatiile de Lucrdri si Documentele” Contractantului care vor | =
documentelor ca suport | insoti aceste situatii de lucrari (solictate la pct. 7.5.1. Mecanismul
pentru masuratorile prin care se realizeaza masuritorile aferente progresului fizic a
3 aferente progresului fizic | lucririlor executate din Caietul de sarcini} va fi predata in 3-
al lucrarilor executate si | exemplare pe hartie, din care un exemplar original si doua ¢
decontarea acestora S
Raportul diregintelui de santier si referatul proiectantului lucrari -
conform solicitarilor din HG 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare
La finalizarea Proces <.m1um~. de receptie la quaﬂsmﬁm _(:mal._o_. no:ﬁoma.
4 activitatilor in Contract mo:n_.ﬂm:_mﬂ din HG 27371994, cu modificirile si no:,_EmS:_mf
ulterioare; :
Rapoarte de executie al lucrérilor final, cu privire la realizarile .
fizice si valorice conform modelului din Anexa nr. 1 la Caietul de |
sarcini, e

7.6. Finalizarea [ucrarilor si receptia la terminarea lucririlor . “

} Atunci cand Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucririle de santier prevaziite’ de-

Contract, va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor oblgatiiler
contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractamt(il:vor

semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor. L

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG

27371994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dupa

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de

Autoritatea Contractanti; _ :

fi. In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. [

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de
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receptie finala a lucrérilor de Autoritatea Contractanta nu il exonercaza pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legal3 referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la

orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.
7  SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea si_nici nu poate permite prezenta unui tert
pe perioada executarii lucrérilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisi Autoritati
Contractante cu cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrérilor de citre
subcontractant,
Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante fmpreuni cu: ‘

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora; .
ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnici si profesionala a subcontractantului de a
executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante; |’

iii.  documentele care atestad personalului subcontractantului si calificarile acestora; . |

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeazi a fi -
subcontractate, _

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceasta situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant. :

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractant3 autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul rispunzitor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanti sid adere la toate

prevederile contractuale.

8  CADRUL LEGAL CARE m._,._<mmzm>ww RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTAZ:S
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL 9| AL RELATIHLOR DE MUNCA)::

Pe perivada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. R

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s3 aiba in vedere: .
i.  informatiile aplicabile realizarii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Cajet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabili; o
ii.  regulile aplicabile in mod specific realiziri de lucriri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedur de atribuire. o
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumasé¢a
Contractantul, are cunogtinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luatin
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. T
Tn cazul in care, pe parcursul derutirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd:s3
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de$arcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire:l
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a ¥si adapta activitatés.dé’'ta

data si in conditiile in care sunt aplicabile.
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In cazul'in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideri ci regula respectiva este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii $i ca Ofertantul/Contractantul are cunostint:de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima
securitate si in deplinad conformitate cu legislatia aplicabili, precum §i cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sanitate in  munci s controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ ghiduri, aplicabile in speta. e

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urmand sa raspunda fata de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale st
normative aplicabile. :

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obtligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediulusi,
social si al muncii. TR

9 RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULU!

_ 10.1. Responsabilitatile cu caracter general
In raport <u obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: :
i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toat3 perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti; Lo

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor: SR

ifi.  Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in muncd $i protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

iv.  Planificarea activititii si asigurarea capacititii de personal calificat necesar3 pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniuiia
prevederilor legale si contractuale relevante $i cu deplina intelegere a complexitatii legatgide
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanti, a unui grafic de executie, inclu
datele de finalizare a fiecdrei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; v

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractant3 pe durata derulirii Contractului; T

viii.  Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrérile executate, detaliind in mod separat lucrarile -
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele $i pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de platd trebuie si includi originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
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Contractanta acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificiri de citre Autoritatea Contractants pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei $i tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii; .,

X.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind:
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conforimari 14 acest
plan; “

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sinatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate; ‘

xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres la solicitarea
aceseia; o

xiv.  Participare la intalniri de progres siptimanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini

corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul

Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitérile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii

Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului. : .

Contractorul are raspunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacitatii ‘de nal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea ¢ mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu.deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incitsa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i, Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie; A

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz); T

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta {pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei §i tuturor obligatiilor sale aferéhte.
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orid .
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii. E

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plata sau a oricaror doguriente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exémplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligdtfile si
responsabilitdtile sale mentionate in acest Caiet de sarcini $i/sau mentionate in Contract. e

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ja toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
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sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie si fie
mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi
emisd de catre autoritatea competenta,

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier:: si
reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a docume
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata. -

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprob&rii
Autoritatii Contractante. ‘ )

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Di rigintele de santier optimiziri in ceea te
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucréri etc., astfel incat s se:asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari. S

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini; dar si
din intreaga documentatie de executie aferent3 Contractului prin orice metoda legala, incluzérid fard
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta lafazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificdri catre Dirigintele de santier si/sau Autdritatea
Contractanta si in general prin orice metod3 general acceptatd conform statutelor profesiohiate ‘sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale. :

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat s se poata asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de
platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiilé ‘de
plata in vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica no:ﬁoqimﬂﬁm; a
realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitier
publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre apkobare.:

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaz§ Contractantul de raspunderea sifati de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucririlor de executie, [

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul. :
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
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conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizats (in vigoare pe toati
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat §i pentru personalul propus.

10.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectivi a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pun3 in opera documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodati este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deril3r
Contractului. ‘

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire i responsabilitatile Contractantuly
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta procedura. i

10.3. Responsabilitati asociate lucrérilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ: .

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucriri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului. b

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie: )

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare, care ii

revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in

Contract; .
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intilniri inainte de demgrared
activitatii pe santier: i 3

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractant, autoritdati competente
in vederea bunei desfasuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participaréa sa
la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul; “ B

b. Dupa emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor §i inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri: .

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar si se defineasci toate problemele operationale -precum
accesul pe santier, procedura de finregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului $i alte eventuale probleme.

ifi. 53 intocmeasca si s& depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate $i sdndtate in munc3 §i sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta Intregului personal (inclusiv personalul subcontractori lor) planul detaliat ..
de securitate si sanatate in muncd si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu:in
conformitate cu prevederile legale; {

vi. 58 intocmeascd si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valoFificdri

3 -

reciclare, daca este cazul); At
vii. 53 intocmeasca si s depuna Graficul de Executie a lucririlor. Forma $i detaliul programutui vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare-a lucrarilor in
cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili:
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date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare’ um:nE

executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand §i activitatea aferenta instalarii

echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti M_

perioada de timp alocatd fiecirei etape, fazele determinante, resursele de personal si

echipamentele asociate fiecarei activititi etc. In completarea graficului de executie,

Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care

Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea s3 se mcvcsm unei proceduri.
referitoare la siguranta pe mSEmmmSm:ﬁ intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sdndtate, pericol potential chimic, fizic, de mxv_om_m m:mrum
riscurilor, monitorizarea nmzzﬁmpoq de mediu si a actiunilor aferente, u_.onmn_cz de raspuns in cazuri de
urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenta
si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusa de seful de
mau_mmmam:ﬁ desemnat de cétre Contractant. fnainte de intilnire, seful de amplasament va analiza si
va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sinatate pentru personal si se va asigura
ca sunt actuale.

10.4. xmm_uo:mm_u_:_“mﬂ legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv _:n_m_u_:._:mm obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar s& se obtina toate permisele de lucru in conformitate..ci
v_‘m<mam:_m legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a mm::mEEd,dm la
Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizdrii activitatilor pe santierul :wmumnﬁi "
Dupa caz, se vor obtine: .
i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise. o
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte"parti
inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat® pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea nosﬂqmn”msﬂm cat si pentru fiecare proprietate a unei terte

parti.

-.’

10.5. Responsabilitdti asociate pregatirii santierului
_Uﬂmmmcqmm santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea mﬁmQEm a
lucrarilor de citre Contractant: :
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane §i marcarea clara a pozitiei acestora;
fii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor mx_u_o§<m in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de misurare mamn<mﬂm\oao_ommﬁm capabil
detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie

10.6. Responsabilita{i asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, _:ch:mﬂmm lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activitatilor U:mnca si
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readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmitoarele:

i

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv

vi.

vii.

vii

. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice

Inchirierea terenului [daci este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentry suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare; '
Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiflor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzidnd daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si

cu respectarea prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta §i securitatea personalului:

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier

etc. pentru desfasurarea de activitd{i pe santier in bune conditii i cu respectarea prevederilor

referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru operarea

echipamentelor si utilajelor, ct i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si

echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,

echipament si materiale (de exemplu consumabile); T

i. Mobilizarea $i demabilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv . -
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum sica-

personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

1

10.7. Responsabilitati legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

w g Mg - e . . ﬂl\ux\
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehpice pe

santier:

1.

Vi,

vii.

viii.

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor Constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora: ;.
solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de

W oae

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

S

c::um_,mmm:mxmncﬂmEn&_,_._o_.:cq:mﬂm produselor si a procedeelor previzute in :
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
inlocuirea produselor/echipamentelor $i a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe:baza’,
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; :
respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor; ST
actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" in
conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia

constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

“m an
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ix.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

X.  aducerea la indeplinire, ia termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucririlor de constructii; _

xi.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
pericada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xii.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucraritor, _

10.8. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calititii.
Prioritatea pentru documentele de referint3 utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN 1S0); S
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractarit de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de constrijctié" in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului deé: citre
Autoritatea Contractanta. W
Elaborarea Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce
urmeaza a fi executate. R
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, n totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa
lucrul.
Reglementérile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante
dupa caz, inainte de inceperea lucririlor.
Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucritoare. -
Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” {minuti de in nire)
care va fi asumata de ambele parti nainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier. o
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in

vigoare.

10.9. Responsabilitdti legate de securitatea §i sandtatea fn muncd pe durata executiei
[ucrarilor pe santier :

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea $i sanatatea in munci ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
30072006 cu modificarile si completarile ulterioare. T
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10 CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

11.1. Asigurarea lucrérilor, utilajelor si personalul ‘ S

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract. A

Contractantul are obligatia de a incheia, fnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apérea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, si
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persocane
fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege in
acest sens.

Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, ori de cte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). .

Contractantul are obligatia de a se asigura c3 subantreprenorii (daca acestia exist3) au incheiat
asigurdri pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite
prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor s& prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). &

Autoritatea conractanta nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese, compensatii.
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor- say
altei persoane angajate de Contractant, [

11.2. Asigurarea santierului In timpul lucrarilor !

Pe parcursul desfasurarii lucririlor, dupa intrunirea tuturor conditiilor necesare ‘pentru

inceperea lucrarilor de construire, Contractantul va avea obligatia de a asigura santierul prin
urmatoarele mijloace;

= Asigurarea serviciului de paza cel putin pe perioada in care nu se desfasoara activitati (ex.
noaptea, in weekend, perioade de intrerupere sau in perioadele de sirbitori legale); " -

* Asigurarea santierului pentru protectia sanatatii persoanelor aflate in incinta santierului in
interes profesional si/sau cu atributii in monitorizarea derulirii contractului prin instalarea
placutelor de identificare, a balustradelor de protectie, a benzilor de avertizare, a
sistemelor de securitate impotriva electrocutirii sau a oriciror altor mijloace considerdte
a fi necesare, in functie de specificul activititilor desfasurate;

* Asigurarea santierului impotriva accesului persoanelor neautorizate;

* Asigurarea santierului impotriva accidentelor naturale sau provocate volunt
involuntar;

* Asigurarea santierului contra actiunilor ce pot provoca daune riveranilor.

La elaborarea documentatiilor si in timpul executiei lucrarilor : \

* sevor respecta Normele de Protectia Muncii si Paza si Stingerea Incendiilor si se vor
lua toate masurile pentru evitarea incidentelor si accidentelor de orice natura;

* sevor asigura masuri de siguranta si de securitate conform cerintelor aeroportului si
reglementarilor aviatiei civile. :

Institutiile competente de la care executantul poate obtine informatii privind reglementarile

obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia médiului

sunt;

* Inspectoratul Teritorial de Munca;
= Agentia de Protectie a Mediului;
* Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,
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Contractantul desemnat va avea obligatia de a intocmi si prezenta un Program de u_.oﬁmnﬁm
muncii pentru aceasta lucrare in conformitate cu prevederile legale.
Contractantul desemnat va fi raspunzitor pentru :
= respectarea reglementarilor in vigoare pe tot parcursul indeplinirii contractului de
lucrari;
. m<m=Em_m_m accidente de orice natura in perimetrul santierului; orice m<m=_3m:n
_mmmﬁ de accidente de munca se va aduce si la cunostinta aeroportului;
* inregistrarea si anuntarea accidentelor din santier;
= instruirea angajati tor in domeniul mmn::ﬁmw: si sanatatii in munca.
Planul propriu de securitate si sinitate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate M_
sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor.

s

11.3. Protectia mediului in timpul lucrérilor
Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru qumﬂmm
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciali: :
= limitarii emisiilor de zgomot
=  limitdrii emisiilor de substante periculoase in atmosfera
= prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane
»  protejarii spatiilor verzi.
In elaborarea Planului privind Masurile de Protectia Mediului se vor avea in vedere eventuale
suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrangerilor impuse prin Avizul de mediu obtinut,

respectiv actualizat.

11 INFORMATH SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

12.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea
produceril acestora
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
pericada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectivului de §<mmc.am.
RISCURI TEHNICE
Aceasta categorie amusn_m direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in _u_m::_&
actiune al proiectului , in faza de proiectare, in faza de executie si in um:omam de exploatare:
- Etapizarea eronata a lucrarilor;
- Executarea defectuoasa a unei sau unor parti din lucrdri; nerespectarea USm_,mSCE_ de
intretinere si reparatii;

Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale.
Administrarea acestor riscuri constau in:

- Planificarea logica si cronologica a activitdtilor cuprinse in planul de actiune au fost v«m§~5m
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- 5e va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de Eo_mnﬁmqm.

- Se va urmari ncadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la Emﬁm:mwmpm echipamentele si metodele ..._m
implementare a proiectului;

- Se va solicita fumizarilor echipamentelor si instalatiilor, instruirea personalului ﬂmmvo:mm_u: cu
intretinerea si mxn"omﬂm_.mm acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere
calificarea corespunzatoare posturilor. _
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RISCURI FINANCIARE: o

- Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect; Modificari majore ale cursului de schimb; :

- Administrarea riscurilor financiare:

- Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
nuMar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrdri, echipamente
si utilaje; Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevazute;

12.2. Anexe la Caietul de sarcini .

1 - Anexa nr. 1 - RAPORT DE EXECUTIE -

2 - Avizele, acordurile si autorizatiile asociate realizirii constructiei/lucrarilor;

3- Proiectul tehnic de executie: parti scrise: date generale, descrierea generala a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialititi, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari si explicitarea
solutiilor; .

4 - Proiectul tehnic de executie: parti desenate, planse pe specialitate, plase de detalii-de
executie. .

e
- Er LI

Intocmit,
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Anexa nr, 1

RAPORT DE EXECUTIE

DATA

Subsemnatul (nume, Prenume) .......ceceeeeeserereesenennes i calitate de ...veveeneeeeeeneee, in -
cadrul contractului de lucrdri nr vereririsiinsisensnsene/iveiienrniiiiennneaa,,  pentru  proiectul

e e

la data depunerii prezentului Raport de executie realizarile in cadrul proiectului se prezinta astf

1.Realizari fizice:
1.1.Servicii prestate:
Pana la data prezentului raport au fost prestate urmatoarele servicii:

sesrvesseeseeenen.. N proportie de ... %: S-au executat urmatoarele WCrari: ..ozin: (s€
va mentiona documentele elaborare);
cieresersrssneenieaae.... - ID proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: ersarsacsaransisnnassienses’ (S€

va mentiona documentele elaborare);

1.2.Lucrari executate:
Pana la data prezentului raport au fost executate urmatoarele lucrari:

cireercenereeisianenease...” N proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: Gm

va mentiona si cantitatea in me, mp, mi, to etc); s
e~ 10 Proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele WCrari: w v, am va

mentiona si Ezcﬂnmn in mc, mp, ml, to etc);

i e R R T
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Stadiul lucrdrilor executate mai sus prezentate este confirmat si de procesele verbale aferente
acestora asa cum sunt enumerate in Anexa la prezentul Raport - Centralizatorul proceselor verbale

2. Realizari firanciare:

Din valoarea totala a contractului de ........ceeeuevveerensnrenrnnnn.. LEI fara TVA, la care se
adauga TVA ................ LEl, pana la data de ....c..cevveveerrenvennnsnn (se va inscrie data raportului)
serviciile si lucrarile Em:mmnm asa cum sunt prezentate la pct. 1, sunt in valoare de
seeveereresssenessennnn. LEI fara TVA, la care se adauga TVA ............... LEl, reprezentind
seereeaeneanessa 0 din valoarea totala a contractului de lucrari.

3. Alte raportari
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Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate. prin
contractul de lucrari i a anexelor acestuia, astfel: o
1. toate bunurile achizitionate de la inceputul deruldrii investitiei sunt montate si puse in functiune; -
2. toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii/asociatiei in mod

distinct;.

3. lucrarile sunt conforme cu datele din Contractul de lucrari, Caietul de sarcini §i Proiectul tehnic de
executie.

4. toate achizitiile respecta regula de origine.
Eventuale modificari:

Bstdenamnn e L T T T R

(Se vor evidentia eventuale modificari, atat tehnice, cat si financiare (daca este cazul) care ar
trebuii realizate pentru adaptarea in teren a a proiectului tehnic constate in perioda de realizare
a lucrarilor).

NUME $i PrenUME uvuieiriririiiinrnseceecinsenresenssnneons
Semnatura
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Anexa la Raportul de executie i
CENTRALIZATORUL PROCESELOR VERBALE AT
Lucrarile sunt conforme realizarilor din teren si au fost executate. Stadiul de realizare din Raportul de

executie este confirmat si de procesele verbale de receptie calitativa/de lucrari ascunse etc. aferente:

NUME $i Prenume ...eevuiiiceieniniirsecnreseeasecenannsnnns
Semnatura
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